

Progres TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2026 Capai 55 Persen, Betonisasi Jalan Terus Dikebut

Agung widodo - KUDUS.TELISIKFAKTA.COM

Feb 24, 2026 - 09:34



KUDUS – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh TNI AD bersama pemerintah daerah dan masyarakat terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga saat ini, pembangunan sasaran fisik berupa betonisasi jalan di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus telah mencapai 55 persen. Selasa (24/2/2026).

Pengerjaan betonisasi jalan yang menjadi sasaran utama TMMD tersebut memiliki panjang 450 meter, lebar 3 meter, serta ketebalan 0,15 meter. Progres pekerjaan terus dikebut melalui semangat gotong royong antara personel Satgas TMMD dan warga setempat yang setiap hari bahu-membahu menyelesaikan pembangunan.

Komandan Kodim Kodim 0722/Kudus Letkol Arh Yuusufa A.A. S.sos.,M.Han., menyampaikan bahwa capaian progres 55 persen ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara TNI dan masyarakat. Selain meningkatkan infrastruktur desa, program TMMD juga bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Melalui kebersamaan dan semangat gotong royong, diharapkan pembangunan jalan ini dapat selesai tepat waktu sehingga segera memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga,” ujarnya.

Dengan progres yang terus meningkat, Satgas TMMD optimis target penyelesaian pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.